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新莊國民運動中心 三重國民運動中心 蘆洲國民運動中心 淡水國民運動中心

板橋國民運動中心 土城國民運動中心 中和國民運動中心 永和國民運動中心

樹林國民運動中心 新泰國民運動中心汐止國民運動中心 鶯歌國民運動中心

特色項目：標準泳池 特色項目：射箭 特色項目：五人制足球 特色項目：自行車站

特色項目：武術 特色項目：冰宮 特色項目：曲棍球 特色項目：漆彈

特色項目：跆拳道 特色項目：棒球練習場 特色項目：技擊

國民運動中心興設 – 行動城市 運動新北
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林口國民運動中心三峽國民運動中心 五股國民運動中心新店國民運動中心

八里水上運動中心 金山水上運動中心 湧蓮寺慈善公益大樓(興建中) 板橋第二國民運動中心(興建中)

特色項目：空氣槍射擊場

特色項目：室內自由車練習室

特色項目：角力柔道 特色項目：體適能中心

特色項目：水域活動 特色項目：水域活動

國民運動中心興設 – 行動城市 運動新北

數量全國第㇐1
已啟用16座運動中心、2座水上運動中心

單㇐行政區第二座運動中心2
將持續推動新莊、三重、中和、新店區第
二運動中心，提供市民更優質便利之運動
場館。
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板橋地區人口數超過55萬，原板橋國民運動中心運動設施尖峰時段常遇供不應求，本案藉由新北

市立光復高中校地新設第二座國民運動中心，提供多元化運動設施，就近滿足民眾運動休閒及學

校多元體育學習需求。

工程緣起

板橋國民運動中心

板橋第二國民運動中心
板橋區
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光復高中風雨操場

(現有建物)

游泳池
泳池
附屬
設施

辦公室大廳

2 0 米 光 環 路 ㇐ 段

YouBike預留空間
(20mx2m)

工程範圍
3.52m無遮簷人行道
車行動線
道路行駛方向
人行道
運動中心民眾-出入口
學校師生-上課(體育課)出入口
地下停車場車輛出入口
出車警示燈
紅綠燈
停車格

民眾進出口

車輛進出口

師生進出口
(風雨走廊)

平面配置
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工程概要

工程經費

總工程經費
12億6,306萬6,000元

施工團隊

主辦機關
新北市政府新建工程處

設計審查/監造

承攬廠商

工期及進度

開工日期
113年3月6日

預定完工日期
115年10月23日

契約工期
1,160日曆天

美商傑明工程顧問(股)公司台灣分公司
大林聯合建築師事務所

春原營造股份有限公司
仲葳工程股份有限公司

王正源建築師事務所

建築規模
地下1層、地上8層

汽車格65、機車格86

總樓地板面積
13,620㎡ (約4,120坪)
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韻 律 教 室
飛 輪 教 室

停 車 空 間

桌 球 區
撞 球 區

供
逃
生
疏
散
使
用
樓
梯

自 由 車 訓 練 室

泳 池 區

籃 球 場

羽 球 場

◆大跨度、挑高空間：配置於高樓層
羽球場淨高≧9m、籃球場淨高≧7m，配置高樓層。

◆㇐般跨度空間：配置於中間樓層
韻律教室、飛輪教室、撞球、桌球區、健身房、自由車訓練室

◆載重較大空間：配置於低樓層
游泳池載重大，配置於低樓層。

8 F

7 F

6 F

5 F

4 F

3 F

2 F

1 F

B1

健 身 房

空間規劃

25m 8水道

2座

8座

自由車訓練室(140坪)

汽車格65、機車格86
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節能設計~零碳翻轉 新北先行
新北市於112年7月1日率先推動公有新建建築應取得建築物能效評估1級以上。
板橋第二國民運動中心將為新北市首座符合能效㇐級運動中心，落實2050淨零排放政策目標。
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3.06
113

10
115

工程完工

114
09 鋼構吊裝完成

預定期程

開工典禮

預定進度 實際進度 (截至2/21)
21.50%     22.57%       +1.07% 114

04 地下結構完成(1FL灌漿)

1.19
113

建照核准

114
1.21 B1FL灌漿

地下1樓
結構升層

6.29
112

工程決標
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簡報結束

簡 報 完 畢
敬 請 指 導


